AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 Genova

****

CONTRATTO FRA L'AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. DI GENOVA E _____ DI _____ PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DEL POLO IMPIANTISTICO DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI GENOVA LOCALITA' MONTE SCARPINO. NUMERO C.I.G. 0527588363

****

L'anno duemiladieci il giorno _____ del mese di _____ presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. in Genova, Via G. D'Annunzio 27, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

TRA

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (in seguito per brevità denominata A.M.I.U. Genova S.p.A.) avente sede legale in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 27, c.a.p. 16121, codice fiscale, numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e partita IVA 03818890109, rappresentata dal Dott. Pietro Antonio D'Alema, nato a Milano il 9 luglio 1970, domiciliato presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A., nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della stessa

E

_____ (di seguito per brevità anche

“Progettista”) avente sede legale in _____, Via _____, c.a.p. _____, codice fiscale, numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di _____ e partita IVA _____, iscritta con il n. _____ del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, nella sua qualità di _____ e come tale Legale Rappresentante munito degli idonei poteri a quanto infra;

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione di A.M.I.U. Genova S.p.A., nella seduta del 5 agosto 2010, ha autorizzato l’esperimento di apposita gara a procedura aperta da espletare ai sensi del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., del D.P.R. 554/99 per quanto ancora applicabile, nonché a tutte le condizioni ed oneri del Bando di gara, del Disciplinare contenente le norme integrative del bando di gara e del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura di cui al corpo del presente contratto.

- che pertanto A.M.I.U. Genova S.p.A. ha bandito la suddetta gara identificata con il numero C.I.G. 0527588363, con modalità di procedura aperta, e con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., valutata sulla base dei parametri indicati nel Disciplinare contenente le norme integrative del bando di gara;

- che A.M.I.U. Genova S.p.A., infine, a seguito di tutti gli atti di gara, con

nota esplicativa prot. n. _____ del _____, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____, ha aggiudicato definitivamente la gara in argomento a _____.

- che detta aggiudicazione è divenuta efficace all'esito positivo delle necessarie verifiche amministrative come da delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____;

- che come previsto dall'art. 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il presente contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio delle comunicazioni ai controinteressati ex art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) - "OGGETTO"

A.M.I.U. Genova S.p.A. affida a _____ l'esecuzione del servizio di inge-gneria e architettura consistente in:

a) Progettazione preliminare e SIA/preliminare ambientale per l'intero Polo Impiantistico (Sezione a Freddo e Sezione a Caldo) così come definiti dal DPP , fermo restando che A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva il diritto di richiedere la predisposizione tanto dello Studio ambientale preliminare, quanto del SIA/definitivo per la valutazione di impatto ambientale anche solo sulla base del progetto preliminare;

b) Indagini Geognostiche;

c) Rilievi plano altimetrici;

d) Progettazione definitiva della Sezione a Freddo, così come prevista dal

DPP e dalla legge, nonché Studio di impatto ambientale (definitivo);

e) Progettazione definitiva della Sezione a Caldo, così come prevista dal DPP, nonché Studio di impatto ambientale (definitivo);

f) assistenza tecnica e progettuale ad A.M.I.U. Genova S.p.A. nelle procedure di V.I.A. e di autorizzazione presso i competenti Enti.

Si intenderà compresa nelle prestazioni di cui ai punti a), d) ed e) anche l'indicazione ad A.M.I.U. Genova S.p.A. di una stima dei costi di sicurezza in fase di realizzazione, da indicarsi (come non ribassabili) nell'ambito delle gare relative alla realizzazione, rispettivamente, delle parti a caldo ed a freddo.

Il Progettista è pienamente consapevole ed accetta incondizionatamente che, le suddette prestazioni saranno affidate come segue:

1. Le prestazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed f) si intendono affidate immediatamente con la stipula del presente contratto.

2. La prestazione professionale di cui al precedente punto e) **è da considerarsi opzionale** e quindi potrà essere affidata o meno da A.M.I.U. Genova S.p.A. a suo insindacabile giudizio. Pertanto il Progettista è consapevole ed accetta di aver diritto (e l'obbligo), con la sottoscrizione del contratto, solamente ad eseguire le prestazioni di cui ai punti a), b), c), d), f). Il Progettista inoltre, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ora per allora, qualora A.M.I.U. Genova S.p.A. intendesse avvalersi dell'opzione di affidamento della prestazione opzionale, ad eseguire anche la prestazione di cui al punto e), a tutte le condizioni tecnico/economiche dell'offerta di gara (fatto salvo quanto previsto al successivo numero 5).

L'opzione potrà essere esercitata anche per il solo SIA/definitivo.

3. Il Progettista è consapevole ed accetta che A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi dell'opzione di affidamento della prestazione di cui al punto e) entro e non oltre un periodo di 5 (cinque) anni dalla di sottoscrizione del contratto. Oltre tale termine il Progettista potrà ritenersi libero da ogni impegno.

4. il Progettista è consapevole ed accetta che gli importi offerti resteranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, compresa l'opzione qualora A.M.I.U. Genova S.p.A. intendesse avvalersene, fatto salvo quanto indicato al successivo numero 5.

5. Resta pattuito che, qualora A.M.I.U. Genova S.p.A. esercitasse il diritto di opzione per la prestazione di cui al punto e) oltre i 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del contratto, il relativo corrispettivo verrà rivalutato sulla base dell'indice ISTAT relativo alle famiglie di Impiegati ed Operai pubblicato sulla GURI nei mesi di gennaio compresi fra la data di stipula del contratto e la data in cui sarà esercitata l'opzione. Il Progettista è consapevole ed accetta che oltre alla citata rivalutazione non saranno riconosciuti all'aggiudicatario altri compensi oltre a quanto offerto in gara.

ARTICOLO 2) - "DOCUMENTI REGOLAMENTANTI IL RAPPORTO"

Il servizio oggetto del presente contratto, compresa l'opzione qualora A.M.I.U. Genova S.p.A. volesse avvalersene, dovrà essere eseguito in ogni caso e prioritariamente nel rispetto di ogni norma, anche sopravvenuta rispetto alla stipula del presente contratto, e nell'osservanza del D.P.P. e dei documenti in esso richiamati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, nonché come da offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dal Progettista,

che a sua volta forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non allegata.

Il Progettista dichiara di ribadire l'accettazione integrale e incondizionata del bando di gara, del Disciplinare contenente le norme integrative del bando stesso, nonchè del DPP, anche per quanto concerne la disciplina del rapporto contrattuale e gli effetti su di essa.

ARTICOLO 3) – "MODALITA' DI ADEMPIMENTO"

L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal regolamento generale di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 per quanto ancora applicabile, dal bando di gara, dal disciplinare di gara integrativo delle norme del bando, del DPP e del presente contratto.

Il Progettista è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per la progettazione e realizzazione delle opere oggetto dell'incarico e dovrà tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento, e delle indicazioni delle Autorità competenti al rilascio di autorizzazioni, approvazioni ed altri atti di assenso occorrenti (compresa la V.I.A.).

Il Progettista garantisce la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti gli incarichi affidati presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. o in qualsiasi altra sede.

Il Progettista è obbligato ad apportare ai progetti e/o agli altri documenti oggetto dell'incarico tutte le modifiche, correzioni, integrazioni e/o fornire, in merito agi stessi, tutti i chiarimenti, che dovessero essere richiesti dagli

Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri (compresa la V.I.A.), ovvero da A.M.I.U. Genova S.p.A. in sede di esame della documentazione prodotta, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

Il Progettista riferirà direttamente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. ed al Responsabile del Procedimento.

Le attività da svolgere saranno suddivise nelle seguenti fasi progettuali:

Fase A: Progetto Preliminare, indagini geognostiche, rilievi plano altimetrici e SIA/preliminare ambientale;

Fase B: Progetto Definitivo Sezione a Freddo e SIA/definitivo;

Fase C: Progetto Definitivo Sezione a Caldo e SIA/definitivo, se opzionato.

Ciascuna fase avrà inizio con una specifica riunione di avvio fra il Progettista e A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il Progettista è consapevole ed accetta che durante la Fase A si tengano almeno due riunioni al mese con A.M.I.U. Genova S.p.A. mentre durante le Fasi B e C si tenga almeno una riunione al mese con A.M.I.U. Genova S.p.A. Sono fatte salve le migliori modalità di interfaccia tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e il Progettista previste nell'offerta di quest'ultimo.

Durante le fasi di ottenimento dei permessi (VIA ed AIA) il Progettista assicurerà il necessario supporto ad A.M.I.U. Genova S.p.A., anche partecipando a specifiche riunioni con gli Enti preposti.

Gli elaborati progettuali predisposti dal Progettista dovranno essere forniti sui supporti e nelle quantità qui di seguito indicati: - su supporto cartaceo: in numero pari e di dimensioni compatibili con quanto richiesto dagli Enti, oltre a n. 4 copie per utilizzo interno ad A.M.I.U. Genova S.p.A.; - su supporto magnetico (CD-ROM/DVD) sia in formato editabile (compatibile

con Office 2003, winproject 98 e AUTOCAD 2010) che in formato PDF.

Tutti gli elaborati ed i documenti dovranno essere in lingua italiana.

Durante le fasi di appalto per la costruzione dell'Impianto il Progettista assicurerà ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il necessario supporto per i chiarimenti ai partecipanti alle gare d'appalto stesse.

Il Progettista, nella elaborazione dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale per ciascuna sezione, dovrà prevedere che gli Uffici per la Direzione Lavori in cantiere siano messi a disposizione dal Costruttore a fronte del Contratto di Costruzione.

ARTICOLO 4) - "IMPORTO CONTRATTUALE"

Il Progettista si impegna ad eseguire il servizio così come dettagliato nei documenti citati ai precedenti articoli del presente contratto a fronte di un corrispettivo onnicomprensivo di € _____.= (_____) oltre IVA e contributi se dovuti, come da sua offerta economica, così suddivisi per ogni singola fase dell'incarico:

a) Progettazione preliminare e SIA/preliminare ambientale: € _____ (_____)

b) Indagini geognostiche : € _____ (_____)

c) Rilievi Plano Altimetrici €_____ (_____)

d) Progettazione definitiva della Sezione a Freddo

e) Studio di impatto ambientale (definitivo) della Sezione a freddo: € _____ (_____)

f) Progettazione Definitiva della Sezione a Caldo (se opzionata): € _____ (____)

g) Studio di impatto ambientale (definitivo) della Sezione a caldo (se

opzionata): € _____ (_____).

Sono in ogni caso comprese negli indicati corrispettivi tutte le prestazioni dovute per il regolare e completo svolgimento dell'incarico, anche se non espressamente menzionate, nonché quelle di assistenza tecnica e progettuale ad A.M.I.U. Genova S.p.A. nelle procedure di V.I.A. ed autorizzative presso gli Enti competenti.

Con riguardo ai sondaggi ed alle indagini geognostiche l'importo contrattuale compensa ogni prestazione ed onere ivi compresi quelli occorrenti per l'accesso ai punti di prospezione nonché quelli occorrenti per tutte le pratiche amministrative ed autorizzative.

I predetti importi sono tutti pattuiti a corpo, fissi ed invariabili, anche indipendentemente dall'effettivo importo delle opere che risulterà a progetto, salvo solo l'eventuale adeguamento di cui all'art.1.5.

ARTICOLO 5) - "TEMPI DI ESECUZIONE"

Il Progettista, come indicato nell'offerta tecnico/economica prodotta in gara, si impegna a portare a termine l'incarico nei termini indicati nella sua offerta, per le singole fasi di cui al punto 2.11 del DPP e, dunque, nei seguenti termini:

Relazione intermedia della Progettazione preliminare: giorni____;

Progettazione preliminare e SIA/preliminare ambientale: giorni_____;

Progettazione definitiva sezione a freddo: giorni_____;

Studio di impatto ambientale (definivo), sezione a freddo: giorni_____;

Progettazione definitiva sezione a caldo (se opzionata): giorni_____;

Studio di impatto ambientale (definitivo), sezione a caldo (se opzionato): giorni_____;

Le tempistiche di cui sopra si intendono decorrenti dalla specifica riunione di avvio per ciascuna fase progettuale. Per quanto attiene agli Studi di Impatto Ambientale (definitivi), le riunioni di avvio si terranno in ogni caso in data posteriore alla approvazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. della Relazione Intermedia del Progetto Preliminare.

I periodi tra una fase e l'altra della progettazione, necessari ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per le opportune verifiche tecniche e richiesti dagli Enti per la concessione delle relative autorizzazioni, non faranno parte, ovviamente, del periodo complessivamente assegnato al professionista per l'elaborazione del progetto.

Indicativamente, e senza che ciò costituisca vincolo contrattuale per A.M.I.U. Genova S.p.A. o ragione di affidamento per il Progettista, si dà atto che, per l'elaborazione del Cronoprogramma di progetto sono stati stimati i periodi di tempo indicati al punto 2.11 del DPP. A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva comunque di richiedere l'espletamento delle prestazioni progettuali indipendentemente dalle tempistiche intermedie sopra indicate, anche nel caso in cui si dovessero sviluppare fasi progettuali in contemporanea, senza il diritto del Progettista a rimborsi, indennizzi o compensi supplementari.

ARTICOLO 6 "VERIFICHE"

Le modalità di Approvazione fanno riferimento agli elaborati progettuali del "Progetto Preliminare", le modalità di Validazione fanno invece riferimento agli elaborati del "Progetto Definitivo". Si precisa che A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà incaricare un Organismo di Controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 delle verifiche "in progress" ai

fini della validazione della progettazione definitiva oggetto del presente capitolato.

6.1 Approvazione in fase di Progetto Preliminare

Attività

L'attività di approvazione/verifica viene di seguito riassunta:

- Verifica formale della completezza della documentazione progettuale.
- Controllo sul contenuto degli elaborati grafici, descrittivi e tecnico-economici.
- Verifica della congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati relativi a tematiche progettuali e/o discipline distinte.
- Verifica dell'affidabilità e funzionalità della progettazione eseguita.

Verifiche in progress

La pianificazione dell'attività di controllo sarà basata sul cronoprogramma che dovrà presentare il Progettista entro 15 giorni naturali successivi e continui dalla stipula del presente contratto, in coerenza con il DPP e la propria offerta, e relativo alle attività di Progettazione Preliminare, SIA/preliminare ambientale, rilievi plano altimetrici ed indagini geognostiche.

Tale cronoprogramma dovrà essere redatto prevedendo la consegna degli elaborati progettuali in "step" successivi mediante suddivisione in lotti omogenei (es. scavi e riempimenti, opere strutturali, opere stradali, valutazione di alternative di processo, prefattibilità ambientale, rilievi plano altimetrici, ecc..).

Il cronoprogramma dovrà essere corredato da una esaustiva descrizione

dei prodotti di ciascuno step.

Tali “step” non potranno risultare inferiori al n. di 4 e superiori al n. di 6 per il Progetto Preliminare e Studio preliminare ambientale, comprensivi della elaborazione e consegna della Relazione Intermedia.

In relazione al numero ed alla previsione temporale di emissione delle singole parti dichiarate dal Progettista, A.M.I.U. Genova S.p.A. definirà il numero delle verifiche con la conseguente emissione dei Rapporti intermedi di controllo della Progettazione, nonché la data di emissione del Rapporto Finale di Controllo.

Il Progettista dovrà trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra, la parte di progettazione eseguita, per le opportune verifiche. Nel contempo il progettista provvederà alla redazione della fase progettuale successiva.

A seguito delle verifiche di cui sopra, A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà all’invio del/dei propri rapporti intermedi di controllo al progettista contenenti eventuali non conformità da risolvere in corso di successiva revisione.

Riunioni

Si terranno riunioni, a valle dell’emissione del/dei rapporti intermedi di controllo (non superiori, come numero, alla suddivisione in parti della progettazione secondo quanto previsto dal cronoprogramma redatto dal Progettista) anche per singola area tematica, al fine di rendere più efficace l’attività di riesame.

Alle riunioni parteciperanno il Responsabile del Procedimento ed il Progettista.

Gestione delle non conformità

A valle dell'emissione del/dei rapporti intermedi di controllo , in sede di riunione di riesame verranno definite le azioni correttive in caso di non conformità. Il Progettista dovrà applicare l'azione definita e la verifica da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. avverrà in sede di successivo step di verifica.

Rapporto Finale di controllo (Progetto Preliminare e SIA/preliminare ambientale)

Consisterà nella verifica finale, alla consegna del corpo progettuale completo in ogni sua parte, della risoluzione di tutte le non conformità rilevate durante la progettazione attraverso l'emissione dei vari rapporti intermedi di controllo.

In caso di esito positivo si procederà all'emissione del RFC (Rapporto Finale di Controllo).

6.2 Validazione in fase di Progetto Definitivo

Attività

La Validazione viene di seguito riassunta:

- Verifica formale della completezza della documentazione progettuale
- Controllo sul contenuto degli elaborati grafici, descrittivi e tecnico-economici.
- Verifica della congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche
- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati relativi a tematiche progettuali e/o discipline distinte.
- Verifica dell'affidabilità e funzionalità della progettazione eseguita;
-Stesse operazioni con riguardo al SIA/definitivo

Verifiche in progress

La pianificazione dell'attività di controllo sarà basata sul cronoprogramma che dovrà presentare il Progettista entro 15 giorni naturali successivi e continui dalla comunicazione da Parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., anche via fax, della decisione di dare inizio alle attività per la progettazione definitiva e SIA/definitivo della Sezione a Freddo e/o di dar corso all'opzione per la Progettazione definitiva e SIA/definitivo della Sezione a Caldo, rispettivamente.

Tale cronoprogramma dovrà essere redatto, in coerenza con il DPP e l'offerta, prevedendo la consegna degli elaborati progettuali in "step" successivi mediante suddivisione in lotti omogenei (es. scavi e riempimenti, opere strutturali, opere stradali, progetto di sezioni di impianto, piano di monitoraggio ambientale, computo metrico estimativo ecc..). Il cronoprogramma dovrà essere corredato da una esaustiva descrizione dei prodotti di ciascuno step e dalla valutazione in percentuale dello stato di avanzamento in relazione al completamento di ciascuna fase.

Tali "step" non potranno risultare inferiori al n. di 3 e superiori al n. di 5 per il Progetto Definitivo e SIA/definitivo della Sezione a Freddo e non inferiori al n. di 5 e superiori al n. di 8 per il Progetto Definitivo e SIA/definitivo della Sezione a caldo (se opzionata).

In relazione al numero ed alla previsione temporale di emissione delle singole parti dichiarate dal progettista, l'Organismo di Controllo incaricato definirà il numero delle verifiche con la conseguente emissione dei Rapporti intermedi di controllo della Progettazione, nonché, la data di emissione del Rapporto Finale di Controllo.

Il Progettista dovrà trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra la parte di progettazione eseguita e di S.I.A. che a sua volta provvederà ad inoltrarla all'Organismo di Controllo per le opportune verifiche. Nel contempo il Progettista provvederà alla redazione della fase progettuale successiva.

A seguito delle verifiche di cui sopra, l'Organismo di controllo provvederà all'invio del/dei propri rapporti intermedi di controllo al RUP ed al progettista contenenti eventuali non conformità da risolvere in corso di successiva revisione.

Riunioni

Si terranno riunioni, a valle dell'emissione del/dei rapporti intermedi di controllo (non superiori, come numero, alla suddivisione in parti della progettazione secondo quanto previsto dal cronoprogramma redatto dal Progettista) anche per singola area tematica, al fine di rendere più efficace l'attività di riesame.

Alle riunioni parteciperanno il Responsabile del Procedimento, il Progettista e l'Organismo di Controllo

Gestione delle non conformità

A valle dell'emissione del/dei rapporti intermedi di controllo , in sede di riunione di riesame verranno definite le azioni correttive in caso di non conformità.

Il Progettista dovrà applicare l'azione definita e la verifica da parte dell'Organismo di Controllo avverrà in sede di successivo step di verifica.

Rapporto Finale di controllo (Progetto Definitivo e SIA/definitivo di ciascuna Sezione)

Consisterà nella verifica finale, alla consegna del corpo progettuale completo in ogni sua parte, della risoluzione di tutte le non conformità rilevate durante la progettazione attraverso l'emissione dei vari rapporti intermedi di controllo . In caso di esito positivo si procederà all'emissione del RFC (Rapporto Finale di Controllo).

6.3 Valenza delle verifiche di cui ai precedenti punti.

Le verifiche di cui ai precedenti punti, anche se ad esito del tutto favorevole, non comporteranno accettazione, da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., delle prestazioni rese dal Progettista, né rinuncia o decadenza da qualsivoglia pretesa, azione o eccezione di A.M.I.U. Genova S.p.A., anche per eventuali errori o difetti progettuali.

ARTICOLO 7) - "PAGAMENTI "

Il Progettista avrà diritto al pagamento della prestazione solamente a fronte di regolare fattura.

Le fatture saranno emesse con le tempistiche di seguito indicate e saranno pagate a giorni 60 (sessanta) dall'emissione, salvo quanto di seguito specificato in ordine alla regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture dovranno essere emesse secondo il seguente programma:

1) alla presentazione della Relazione intermedia del Progetto Preliminare comprensiva dello SIA/preliminare ambientale, previa conclusione positiva dell'iter di verifica: acconto pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale relativo al punto a) di cui all'Art. 4;

2) Al completamento della progettazione preliminare, previa presentazione del Rapporto Finale del Progetto Preliminare, previa conclusione positiva dell'iter di verifica e previa approvazione di A.M.I.U. Genova S.p.A.: saldo

pari al 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale relativo al punto a) di cui all'Art.4;

3) Alla presentazione della Relazione sui Rilievi Plano Altimetrici, contestualmente al Rapporto Intermedio di cui al precedente punto 1), previa conclusione positiva dell'iter di verifica: saldo pari al 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale relativo al punto c) di cui al precedente Art. 4;

4) Alla presentazione della Relazione Geologica Preliminare, contestualmente al Rapporto Intermedio di cui al precedente punto 1) previa conclusione positiva dell'iter di verifica: acconto pari al 35% (trentacinque per cento) dell'importo contrattuale relativo al punto b) di cui all'Art. 4;

5) Alla presentazione della Relazione Geologica, Geotecnica, Idrologica, Idraulica e Sismica, contestualmente al Rapporto Finale del Progetto Preliminare di cui al precedente punto 2), previa conclusione positiva dell'iter di verifica: acconto pari al 35% (trentacinque per cento) dell'importo contrattuale relativo al punto b) di cui all'Art. 4;

6) Alla presentazione della Relazione Geologica e Idrogeologica di dettaglio, contestualmente al 1° acconto di cui al successivo punto 7) previa conclusione positiva dell'iter di validazione: saldo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale relativo al punto b) di cui all'art. 4;

7) Alla presentazione degli elaborati previsti per ciascuno "step" della Progettazione Definitiva della Sezione a Freddo così come definiti nel Cronoprogramma e previa conclusione positiva dell'iter di validazione: acconti per importi calcolati in base allo stato di avanzamento percentuale

relativo a ciascuno “step” riferito all’importo contrattuale di cui al punto d) di cui all’Art. 4; in ogni caso gli acconti non potranno eccedere il 60% dell’importo, mentre un ulteriore acconto del 35% sarà pagato al completamento della progettazione definitiva.

Il saldo, del 5% dell’importo di cui all’art. 4, lett. d), sarà pagato dopo la procedura di valutazione di impatto ambientale e l’approvazione del progetto da parte dei competenti Enti, dopo la validazione del progetto ai sensi dell’art. 112 del d. lgs. n. 163/2006 (cui A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà senza indugio in esito alle predette approvazioni) e previa costituzione della copertura assicurativa di cui all’art. 111 del d. lgs. n. 163/2006, da parte del Progettista, in difetto della quale dovranno essere restituite tutte le somme in precedenza versate in acconto.

9) Alla presentazione dello SIA/definitivo riguardante la Sezione a freddo: acconto pari all’80% (ottanta per cento) riferito all’importo contrattuale di cui al punto e) di cui all’Art. 4, previa validazione;

10) Al temine della procedura di VIA riguardante la Sezione a freddo: saldo del 20% (venti per cento) riferito all’importo contrattuale di cui all’Art. 4, lett. e)

11) Quanto sub 8), 9), 10) vale, corrispondentemente, anche per la progettazione definitiva ed il SIA/definitivo della Sezione a caldo in caso venga esercitata l’opzione.

I compensi per le prestazioni sub art. 1 lettera f) e per quant’altro dovuto contrattualmente si intendono compresi in quelli precedentemente indicati.

Il Progettista è consapevole ed accetta che:

- tutti i pagamenti avverranno solo a fronte di regolare fattura

debitamente accettata dai competenti uffici di A.M.I.U. Genova S.p.A. e a fronte di verifica di Regolarità Contributiva (DURC) al momento del pagamento.

ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Inoltre è consapevole ed accetta che in caso di inadempienze fiscali, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo il Progettista dichiara di essere a conoscenza ed accettare che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ARTICOLO 8) "ASSICURAZIONI"

Il Progettista è tenuto, entro l'approvazione del progetto definitivo della parte a freddo e del progetto preliminare della parte a caldo – ovvero del definitivo se viene esercitata la relativa opzione – a munirsi della copertura assicurativa di cui all'art. 111 del d. lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 9) - "PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"

La penalità per ritardo nell'espletamento dell'incarico rispetto ai termini stabiliti contrattualmente, anche relativamente al rispetto della tempistica

indicata sul cronoprogramma per le singole fasi realizzative e/o agli adeguamenti richiesti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o da altri Enti interessati e competenti in materia è stabilita nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo delle prestazioni inerenti alla fase/alle fasi interessata/e dal ritardo, intendendosi a questo fine per fasi le scansioni dell'adempimento alle quali corrispondono pagamenti in acconto o a saldo di fase nel precedente art. 7.

Restano comunque salvi, a favore di A.M.I.U. Genova S.p.A., la proponibilità dell'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, anche in relazione alla necessità di affidare il servizio, in tutto o in parte, ad altri.

Le penalità applicate in danno del Progettista saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni o per quelle in corso.

Costituiranno in ogni caso causa di risoluzione del contratto:

-il fallimento del Progettista o la perdita di ogni altro requisito previsto per l'ammissione alla gara;

-la sopravvenienza di cause ostative, quali ad esempio provvedimenti antimafia;

-la violazione delle norme in tema di subappalto;

-la frode nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A.;

-la mancata osservanza dei tempi, ferma restando l'applicabilità delle penali, quando si determinino ritardi, per ogni fase, superiori al 50% del tempo di fase.

ARTICOLO 10) – "LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE"

Il presente contratto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana.

Per ogni controversia inerente al presente contratto, comprese quelle relative alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione, all'adempimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova

ARTICOLO 11) – "RISERVATEZZA E PRIVACY"

Il Progettista si impegna, per sé e per ogni proprio dipendente od altro ausiliario, a garantire l'assoluta riservatezza di ogni informazione o dato relativi al progetto, alle opere, alle procedure di V.I.A. ed autorizzative, agli aspetti finanziari ed a quant'altro conosciuto in occasione dell'adempimento del contratto. La mancata osservanza di questa previsione potrà costituire causa di risoluzione del contratto a discrezione di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il Progettista si adopererà inoltre al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). In caso di inadempimento dei suddetti obblighi il Progettista sarà ritenuto responsabile di ogni danno che A.M.I.U. Genova S.p.A. dovesse subire in conseguenza di ciò, salvo ogni e diversa più grave responsabilità comprese quelle di carattere penale che restano in capo totalmente al Progettista.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e il Progettista con la sottoscrizione del presente contratto si danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e il Progettista danno atto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ARTICOLO 12) - "COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE"

La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale da rimanere uno in possesso di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed uno in possesso del Progettista In caso d'uso la registrazione sarà effettuata dalla Parte interessata. Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Parte che ne richiederà eventualmente la registrazione; quest'ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relative incombenze.

ARTICOLO 13 – "SPESE DI BOLLLO"

Sono a carico del Progettista tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, pertanto prima della stipula stessa il Progettista ha prodotto ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 14,62.= richieste (sul contratto oltre che su ogni allegato, viene apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

A.M.I.U. Genova S.p.A. Il Progettista

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Progettista dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni:

Art. 1 - "Oggetto"

Art. 2 – "Documenti regolamentanti il rapporto"

Art. 4 - "Importo contrattuale"

Art. 5 - "Tempi di esecuzione"

Art. 7 – “Pagamenti”

Art. 9 - “Penalità e clausola risolutiva espressa”

Art. 10 - “Corrispettivo Legge applicabile e Foro competente”

Art. 11 “Riservatezza e Privacy”

Il Progettista